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사업성격 계속 완료시기
장  기

사업주체 무안군 정부지원 필요 필요
임기후

공약목표1. 

창포호의 수생태 환경을 쾌적하게 구축 관리 및 자연친화적 친수 공간조성·

    -  비점오염 저감시설 개소 설치 및 생태공원 조성2

추진개요2. 

추진기간 

사 업 비 백만원 국비 군비 【 】

    - 단계 비점오염 저감 백만원 1 ( ) : 10,818

    - 단계 생태공원 조성 백만원 2 ( ) : 4,962

주요내용 

위    치 창포호청계 서호 현경 동산 망운 피서 등 지내    -  : ( , , )

규    모 비점오염 저감시설 개소 생태공원 조성    -  : (2 ), 

사업내용 수질집중관리 생물서식처 복원 자연학습관찰원 등    -  : , , 

연차별 실천계획3. 

목표년도 세부 실천내용 소요예산
백만원( )

목   표
이행률(%)

임

기

내

년2022 비점오염저감시설 기본 및 실시설계 용역추진-  1,260 10

년2023

비점오염저감시설 -  

 ·  신규사업설명회 개최 학계천 수질정화 공법 선정( ), 

창포호생태공원조성사업 -  

타당성조사용역 착수 ·  
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목표년도 세부 실천내용 소요예산
백만원( )

목   표
이행률(%)

임

기

내

년2024

비점오염저감시설-  
기본및실시설계 승인완료 학계천 ·  ( )
소규모환경영향평가 학계천 완료  ·  ( ) 
농지전용허가 학계천 완료 ·  ( ) 
농업생산기반시설 사용허가 학계천 완료  ·  ( ) 
창포호생태공원조성사업 타당성조사용역 완료-  

1,331  38

년2025

비점오염저감시설-  
사업내용 변경신청 ·  감리비 증액 신촌천 잔여사업비 반영( , )
변경승인 후 통합책임감리용역 계약  ·  
차 학계천 공사 착공 ·  1
기본 및 실시설계 승인완료 신촌천 ·  ( ) 

- 40

년2026
상반기( )

-  비점오염저감시설

차 학계천 공사 진행 ·1

차 신촌천 부지매입 공사 착공 ·2 , 

1,600 50

임기이후

비점오염저감시설-  

단계 차 학계천 차 신촌천 준공   ·1 1 , 2

창포호생태공원조성사업 추진-  

11,580 100

연차별 투자계획            4. 
                                                    단위 백만원[ : ] 

구 분 사업비 기투자
까지(‘22.6 )

임기 내
임기 후

소계 2022
하반기( )

2023 2024 2025 2026
상반기( )

계 15,780 1,260 2,940 - 9 1,331 - 1,600 11,580

국비 7,890 630 1,470 - - 470 - 1,000 5,790

도비 - - - - - - - -

군비 7,890 630 1,470 - 9 861 - 600 5,790

기타 - - - - - - - - -
 

기대효과5. 

창포호 주변 생태계 복원 및 수질환경개선으로 친수공간 조성

쾌적한 수생태계 환경조성으로 군민의 휴식처 및 여가 공간 제공

환 경 과 환경과장 김나연  환경관리팀장 김경미 담당자 최은삼 ( 450-5563)☎




