
분 야 안전하고 편안한 삶터 무안

5-17 성동지 수변 생태문화 공원화사업

사업성격 계속 완료시기
장  기

사업주체 무안군 정부지원 필요 필요
임기후

공약목표1. 

무안읍 명품 공원 조성을 통한 자연환경 보전 및 주민 여가활동 공간 제공 

성동지 수변 공원화 조성 수변 휴게광장 카페 산책로정비 놀이터 등

추진개요2. 

추진기간 년간

소요예산 백만원 국비 도비 군비 

확보예산 백만원 국비 도비 군비                  : 26,198 ( 10,500, 3,600, 12,098)※   

주요내용 

위    치 무안군 성동리 번지 일원

사업면적 약 

사업내용 한국 중요 산림식물자원 후계원 산림공원 무장애나눔길 성동지 생태플랫폼

세부내역 사업별

사업명 사업비 대상지 사업
규모

사업
기간 사업내용

예산확보현황
현재까지( )

비
고

한국 중요 산림
식물자원 후계원

억원200
국 도 군( 100, 30, 70)

무안읍 
성동리 806 22ha

2024
~

2028

산림식물 
보전 및 전시

억원200
국 도 군( 100, 30, 70)

국
비

산 림 공 원
조 성 사 업

억원12
도 군( 6, 6)

무안읍 
성동리 805-1 2ha

2022
~ 

2025

잔디마당,
산책로 등

억원12
도 군( 6, 6)

균
특

무 장 애
나 눔 길

억원15
기 군( 9, 6)

무안읍 
성동리 800 2.0km 2026 수변 데크 

조성 - 기
금

성 동 지 
생 태 플 랫 폼

억원5
국비( )

무안읍 
성동리 801-2 0.6ha 2023 생물종 다양성 

확보 및 복원 억원5 국
비



연차별 실천계획3. 

목표년도 세부 실천내용 소요예산
백만원( )

목   표
이행률(%)

임

기

내

년2022 - 토지보상시행 연차별 사업예산 확보, 2,027 7

년2023
- 토지보상시행 연차별 사업 예산 확보, 

- 성동지 생태플랫폼 조성사업 완료
1,459 12

년2024
토지보상시행 연차별 사업 예산 확보-  , 

- 성동지 산림공원 조성사업 착수
1,812 19

년2025
토지보상시행 연차별 사업 예산 확보-  , 

- 성동지 산림공원 조성사업 완료
- 한국 중요산림 식물자원 후계원 설계 등 사전행정절차 시행

2,000 26

년2026
상반기( )

토지보상시행 연차별 사업 예산 확보-  , 
- 한국 중요산림 식물자원 후계원 설계 등 사전행정
절차 완료 및 사업 착수 

9,860 61

임기이후
- 성동지 수변생태문화 공원화사업 완료
한국 중요산림 식물자원 후계원 조성사업 완료 ·  
무장애 도시숲 조성사업 완료 ·  

10,700 100

연차별 투자계획            4. 
                                                    단위 백만원[ : ] 

구 분 사업비 기투자
까지(‘22.6 )

임기 내
임기 후

소계 2022
하반기(‘22 )

2023 2024 2025 2026

계 28,358 500 17,158 2,027 1,459 1,812 2,000 9,860 10,700

국비 11,400 - 6,050 - 500 300 500 4,750 5,350

도비 3,600 - 1,995 150 200 340 150 1,155 1,605

군비 13,358 500 9,113 1,877 759 1,172 1,350 3,955 3,745

기타 - - - - - - - - -
 

기대효과5. 

성동저수지 자연환경 보전 및 수질오염 개선 생태체험 및 교육 관광

자원과 연계한 지역경제 활성화 도모

산림공원과 산림공원과장 강성우  공원녹지팀장 정재석 담당자 김대수 ( 450-5589)☎




