
분 야 안전하고 편안한 삶터 무안 

5-26 하수찌꺼기 슬러지 처리시설 확충( ) 

사업성격 신규 완료시기
장  기

사업주체 무안군 정부지원 필요
필요
예산( )임기후

공약목표1. 

노후화 년 이상 설비를 현대화 시설로 개선 및 장기적 안정적 처리 

처리시설 확충 기존 일 확충 일 ㎥ ⇒ ㎥

추진개요2. 

추진기간 

소요예산 백만원 국비 도비 군비 【 】

주요내용 

위    치 무안읍 영산로 상하수도사업소 내

규    모 일㎥

사업내용 하수 찌꺼기 처리시설 확충사업 

연차별 실천계획3. 

목표년도 세부 실천내용 소요예산
백만원( )

목   표
이행률(%)

임

기

내

년2023 - 하수도정비기본계획 부분변경 승인 700 5

년2024
기본 및 실시설계 용역 착수-  

- 공법 선정
- 실시설계 설계안전성 용역 착수(VE) 

85 15

년2025
실시설계 설계안정성 완료-  (VE) 

- 전라남도 건설기술심의
- 환경부 재원 협의 및 전라남도 하수도 설치인가

3,133 30

년2026
상반기( )

확충사업 공사실시 및 감독-  1,566 70

임기이후 공사완료 후 가동운영-  (2027. 10.) 8,716 100



연차별 투자계획            4. 
                                                    단위 백만원[ : ] 

구 분 사업비 기투자
까지(‘22.6 )

임기 내
임기 후

소계 2022
하반기(‘22 )

2023 2024 2025 2026

계 14,200 - 5,484 - 700 85 3,133 1,566 8,716

국비 8,520 - 3,260 - 420 - 1,880 960 5,260

도비 1,130 - 445 - 56 17 251 121 685

군비 4,550 - 1,779 - 224 68 1,002 485 2,771

기타 - - - - - - - - -

 

기대효과5. 

무안군 내 발생하는 슬러지를 안정적으로 처리함으로써 주변 민원 최소화

하고 환경오염을 방지

상하수도사업소 상하수도사업소 하수도운영팀장 윤순정 담당자 김택겸 ( 450-4138)☎




