
분 야 모두 더 잘사는 상생 무안

2-3 남악·오룡지구 체육시설 인프라 확충 

사업성격 신규 완료시기
장기

사업주체 무안군 정부지원 필요 필요
임기후

1. 공약목표
❍ 인구의 50% 정도가 거주중인 남악신도시 지역에서 발생하는 생활체육 

니즈를 수용하고 인프라를 확충하여 정주여건의 개선

- 남악지구 종합스포츠센터 건립 및 종합스포츠 공원 조성 착수

2. 추진개요 
❍ 추진기간 : 2018 ~ 2027
❍ 사 업 비 : 47,600백만원【국비 10,360, 군비 37,240】

구        분
사    업    비 (백만원)

비고
합   계 국  비 군  비

남악지구 종합스포츠센터 28,600 8,260 20,340 계속사업
오룡지구 종합스포츠공원 19,000 2,100 16,900

- 소요예산 : 37,000백만원(국7,500, 군29,500)
❍ 주요내용 

구     분 위   치 내      용

종합스포츠센터 삼향읍 남악리 2598 수영장, 웨이크보드, 인라인스케이트장, 다목적체육관 등

종합스포츠공원
오룡지구 체육공원 38, 
체육부지 3

축구장 1면, 풋살장 2면, 농구장 1면 , 족구장 2면, 
야구장(유소년, 일반) 각 1면, 배드민턴장 2면, 
인라인스케이트장, 주차장 등

3. 연차별 실천계획 

목표년도 세부 실천내용 목표이행률
(%)

임

기

내

2023년
- 센터 : 공사 착공 및 공정률 80%

- 공원 : 전남개발공사와 체육공원 부지 매입 관련 협의
40%

2024년

- 센터 : 공사 완료 및 개관

- 공원 : 타당성조사 및 기본계획 수립 용역 추진

         중기지방재정계획 반영 및 투자심사 추진

50%



목표년도 세부 실천내용
목표이행률

(%)

임

기

내

2025년

- 공원 : 공유재산 관리계획 수립 및 토지매입 추진

         25년 전환사업 신청(실시설계 용역비 126백만원 요청)

         공원조성계획 변경 추진

55%

2026년
- 공원 : 실시설계 및 실시계획 인가 추진

         26년 전환사업 신청(공사 및 감리비 1,974백만원 요청)
60%

임기이후
- 사업 착수 및 추진

- 사업완료
100%

4. 연차별 투자계획                                   [단위 : 백만원] 

구분 사업비
기투자
(‘22.6까지)

임기 내
임기 후

소계 2022
(‘22 하반기)

2023 2024 2025 2026

계 47,600 10,600 30,420 - 9,000 9,100 11,900 420 6,580

국비 10,360 2,860 5,526 - 2,700 2,700 - 126 1,974

도비 - - - - - - - - -

군비 37,240 7,740 24,894 - 6,300 6,400 11,900 294 4,606

기타 - - - - - - - - -

5. 기대효과

 ❍ 남악신도시 지역에서 발생하는 생활체육 수요 충족 및 인프라 확충을 

통한 정주여건의 개선
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