
분 야 안전하고 편안한 삶터 무안

5-13 창포호 생태공원 조성

사업성격 계속 완료시기
장기

사업주체 무안군 정부지원 필요 필요
임기후

1. 공약목표 

❍ 창포호의 수생태 환경을 쾌적하게 구축·관리 및 자연친화적 친수 공간조성

    - 비점오염 저감시설 2개소 설치 완료 및 생태공원 조성

2. 추진개요 

❍ 추진기간 : 2022. ~ 2026.
❍ 사 업 비 : 10,924백만원【국비 5,462, 군비 5,462】

- 소요예산 : 10,464백만원(국비 5,232, 군비 5,232)
· 1단계(비점오염 저감) : 5,962백만원(추진중)
· 2단계(생태공원 조성) : 4,962백만원(미확정)

❍ 주요내용 

- 위    치 : 창포호(청계 서호, 현경 동산, 망운 피서 등 지내)
- 규    모 : 비점오염 저감시설(2개소), 생태공원 조성

- 사업내용 : 수질집중관리, 생물서식처 복원, 자연학습관찰원 등

3. 연차별 실천계획 

목표년도 세부 실천내용 목표이행률
(%)

임

기

내

2022년
- 비점오염 저감시설 기본 및 실시설계용역 추진
  (착수 : `22. 7월) 10

2023년

- 비점오염 저감시설 기본 및 실시설계용역 완료
  (준공예정 : `23. 2월)
- 비점오염 저감시설 설치사업 공사착수
- 창포호 생태공원 조성을 위한 기본 타당성조사 용역 실시

30

2024년

- 비점오염 저감시설 설치사업 공사추진
  (준공예정 : `24. 12월)
- 국고건의 : 창포호 생태공원 조성사업(49억)

50



목표년도 세부 실천내용
목표이행률

(%)

임

기

내

2025년
- `25년 환경부 신규사업 확정 후
 · 창포호 생태공원 조성 기본 및 실시설계용역 착수 70

2026년
- 창포호 생태공원 조성 기본 및 실시설계용역 완료
- 창포호 생태공원 조성사업 공사착수 80

임기이후 - 창포호 생태공원 조성사업 공사완료 100

4. 연차별 투자계획                                   [단위 : 백만원] 

구분 사업비
기투자
(‘22.6까지)

임기 내
임기 후

소계 2022
(‘22 하반기)

2023 2024 2025 2026

계 10,924 460 7,102 800 2,750 1,952 400 1,200 3,362

국비 5,462 230 3,551 400 1,375 976 200 600 1,681

도비 - - - - - - - - -

군비 5,462 230 3,551 400 1,375 976 200 600 1,681

기타 - - - - - - - - -

5. 기대효과

 ❍ 생태기반환경 개선으로 생물종 다양성 증진 및 생태축 연계 측면에서 

큰 의미를 가지며, 지역주민에게 깨끗하고 자연적인 하천환경 제공

 ❍ 기존 생태자원을 활용한 인공습지, 자연 학습관찰원 등 조성으로 주변 

관광자원과 연계하여 지역경제 활성화에 기여

           

환경과 환경과장 김지열  환경관리팀장 유진아 담당자 김지수 (☎450-5563)


