
별지 5 10-1-1. 【 】 개별 투자심사 사업 추진현황

     ( 450-5409)☎

사업목적 및 필요성□ 

건립된지 여년의 경과로 노후화 및 협소한 공간으로 시설개선 필요성○ 

군민 서비스 기능화 일반 행정역량 강화 및 군정업무 수행 생산성 제고○ 

사업개요□ 

기   간○ 

위   치 무안군 청계면 도림리 번지 외 필지○ 

규   모 지상 층 연면적 ○ ㎡

소요재원 및 사업비 집행현황□ 

총사업비 백만원○ 

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 년2022 년2023 년 이후2024

계 5,600 5,492 108 - -

국    비 - - - - -

시 도 비 - - - - -

시군구비 5,600 5,492 108 - -

단위 백만원( : )

추진상황 추진단계 및 진도□ 

청계면사무소 사업 완료○ 

향후계획□ 

하자보수 및 유지관리○ 



      ( 450-5531)☎

사업목적 및 필요성□ 

지역 내 청소년 문화시설에 대한 수요 대응 및 청소년 권리 증진  ○ 

세기 청소년 글로벌 역량 강화를 위한 다양한 체험활동 및 인성교육 품  21 ·○ 

성개발을 위한 교육환경 개선

사업개요□ 

기    간 년 년              : 2020 ~2023○ 

위    치 무안군 삼향읍 남악리 번지  : 1499○ 

규    모 지상 층 부지  : 3 ( 6,663m○ 
2

연면적, 1,326.44m
2

건축면적 , 888.63m
2

)

소요재원 및 사업비 집행현황□ 

총사업비 백만원  : 5,961○ 

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 년2022 년2023 년 이후2024

계 5,961 2,080 1,675 2,206 -

국    비 - - - - -

시 도 비 3,040 1,600 300 1,140 -

시군구비 2,921 480 1,375 1,066 -

단위 백만원( : )

추진상황 추진단계 및 진도 ( : 53%)□ 

착공준비 및 착공승인   : 2021.12.~2022.02.○ 

가설공사 및 지하터파기   : 2022.02.~2023.07.○ 

  철근콘크리트 공사 : 2022.07.~2023.02.○ 

향후계획□ 

조적공사 및 지붕공사   : 2023.02.~2023.06.○ 

창호공사 및 우수오수 관로공사   : 2023.03.~2023.07.○ 

내부 목공사 및 수장공사   : 2023.04.~2023.08.○ 

잔손보기 및 완공 예정  : 2023.08.~2023.09.( )○ 

사업변경 내역□ 

  ○ 남악 청소년 문화의 집 설계변경 및 물가변동 등으로 사업비 백만원 증액1,861

  

사  업  비 단위 백만원( : )

비고당초 변경

계 도 군 계 도 군

3,800 3,040 760 5,961 3,040 2,921



    ( 450-4097)☎

사업목적 및 필요성□ 

남악신도시 내 체육시설 확충으로 정주여건 개선○ 

사업개요□ 

기    간 년 년           ○ 

위    치 무안군 삼향읍 남악리 번지○ 

규    모 연면적 지하 층 지상 층○ ㎡

소요재원 및 사업비 집행현황□ 

총사업비 백만원○ 

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 년2022 년2023 년 이후2024

계 35,400 7,539 560 500 26,801

국    비 2,860 75 52 150 2,583

시 도 비 5,400 5,400

시군구비 27,140 7,464 508 350 18,818

단위 백만원( : )

추진상황 추진단계 및 진도□ 

설계공모 및 설계용역 착수      ○ 

원가심사 및 계약심사 완료      ○ 

향후계획□ 

공사 착수                      ○ 

공사 완료                      ○ 



   ( 450-4097)☎

사업목적 및 필요성□ 
○ 체육시설 확충으로 전국대회 전지훈련팀 유치 경쟁력 향상 및 지역경제 

활성화에 기여

사업개요□ 
기    간 년 년           ○ 
위    치 무안군 현경면 양학리 번지 ○ 
규    모 연면적 지하 층 층○ ㎡

소요재원 및 사업비 집행현황□ 
총사업비 백만원○ 

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 년2022 년2023 년 이후2024

계 19,900 473 443 7,022 11,962

국    비 5,400 117 133 2,108 3,042

시 도 비 - - - - -

시군구비 14,500 356 310 4,914 8,920

단위 백만원( : )

추진상황 추진단계 및 진도□ 
설계공모 및  설계용역 착수      ○ 
건설기술심의 완료               ○ 
원가심사 및 계약심사 완료       ○ 

향후계획□ 
공사 착수                       ○ 
공사 완료                       ○ 



  ( 450-5472)☎

사업목적 및 필요성□ 

회산백련지를 배경으로 볼거리 즐길거리 먹거리가 풍성한 매력있는 축제를 ○ 

개최하고 대내외 우리군의 아름다운 생태 관광자원 홍보

지역 브랜드 가치 제고를 통한 지역경제 활성화 도모○ 

사업개요□ 

기    간○ 

위    치 무안군 일로읍 회산백련지 일원○ 

규    모 축제 식○ 

소요재원 및 사업비 집행현황□ 

총사업비 백만원○ 

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 년2022 년2023 년 이후2024

계 700 - 700 - -

국    비 - - - - -

시 도 비 - - - - -

시군구비 700 - 700 - -

단위 백만원( : )

추진상황 추진단계 및 진도□ 

축제개최○ 

향후계획□ 

해당없음○ 



      ( 450-5477)☎

사업목적 및 필요성□ 
칠산대교 개통에 따른 관광객 증대에 대비 도리포 및 송계어촌체험마을     ○ 
일원의 관광자원을 효과적으로 연계하여 무안군 대표 해양관광 거점으로    

육성

사업개요□ 
기    간○ 
위    치 전남 무안군 해제면 송석리 번지 일원○ 
규    모○ ㎡

소요재원 및 사업비 집행현황□ 
총사업비 백만원○ 

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 년2022 년2023 년 이후2024

계 15,100 4,400 1,000 1,600 8,100

국    비 - - - - -

시 도 비 5,550 200 500 800 4,050

시군구비 9,550 4,200 500 800 4,050

단위 백만원( : )

추진상황 추진단계 및 진도□ 
타당성조사 및 기본계획 수립 용역 완료   ○ 
공유재산 심의 완료                      ○ 
지방재정 투자심사 의결 전남도○ 
사업대상부지 매입                       ○ 
건축 실시설계 용역 착수                 ○ 
토목 실시설계 용역 착수                 ○ 
건축 실시설계 완료 및 공사 발주         ○ 

향후계획□ 
토목 실시설계 및 행정절차 완료          ○ 
토목사업 추진                           ○ 

사업변경 내역□ 
○ 사업기간 당초 변경



     ( 450-5477)☎

사업목적 및 필요성□ 
우리군 관내에 위치한 호남 최초의 신부 묘소 이내수 신부 와 아름다운      ○ 
자연경관을 접목하여 천주교 순례지를 방문하는 관광객에게 힐링공간을     

제공하고 관광객 유입과 지역경제 활성화에 기여하고자 함

사업개요□ 
기    간○ 
위    치 전남 무안군 몽탄면 사천리 산 번지 일원○ 
규    모○ ㎡

소요재원 및 사업비 집행현황□ 
총사업비 백만원○ 

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 년2022 년2023 년 이후2024

계 5,690 - 890 - 4,800

국    비 - - - - -

시 도 비 2,400 - - - 2,400

시군구비 3,290 - 890 - 2,400

단위 백만원( : )

추진상황 추진단계 및 진도□ 
기본계획 및 타당성조사 용역 완료      ○ 
중기지방재정계획 반영                 ○ 
지방재정 투자심사 완료                ○ 
공유재산 심의 완료                    ○ 
사업대상부지 매입                     ○ 

년 지방자치단체 전환사업 예산 신청○ 

향후계획□ 
실시설계 및 행정절차 완료 ○ 
사업 추진                 ○ 

사업변경 내역□ 
○ 사업기간 당초 변경



    ( 450-5477)☎

사업목적 및 필요성□ 
영산강 강변도로 개통과 연계하여 석정포 식영정 느러지마을의 관광      ○ 
경관을 개선하고 시설기반을 정비하여 수변생태공원을 조성으로 볼거리

쉴거리 제공  

사업개요□ 
기    간○ 
위    치 전남 무안군 몽강리 번지 일원○ 
규    모○ ㎡

소요재원 및 사업비 집행현황□ 
총사업비 백만원○ 

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 년2022 년2023 년 이후2024

계 3,600 200 400 - 2,600

국    비 - - - - -

시 도 비 1,800 100 200 - 1,300

시군구비 1,800 100 200 - 1,300

단위 백만원( : )

추진상황 추진단계 및 진도□ 
타당성 조사 및 기본계획수립 용역 ○ 
실시설계 용역 착수               ○ 
공유재산 심의 완료               ○ 
지방재정 투자심사 자체 완료○ 
소규모 환경영향평가 용역 착수    ○ 
사업대상부지 매입                ○ 

향후계획□ 
실시설계 및 행정절차 완료        ○ 
사업 추진                        ○ 

사업변경 내역□ 
○ 사업기간 당초 변경



   
  ( 450-5573)☎

사업목적 및 필요성□ 
○ 생활폐기물 소각시설 용량대비 초과반입으로 인하여 음식물류 폐기물을

소각 톤 일 매립 톤 일 을 하고 있는 실정임

○ 또한 오룡지구의 입주 및 개발로 음식물류폐기물 발생량이 증가 예상되어

공공처리시설의 확충이 시급

사업개요□ 
기    간○ 
위    치 전남 무안군 성동리 번지 일원 ○ 
규    모 바이오가스화 톤 일○ 

소요재원 및 사업비 집행현황□ 
총사업비 백만원                             ○ 

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 년2022 년2023 년 이후2024

계 13,840 24 550 2,000 11,266

국    비 4,152 7 281 600 3,264

시 도 비 - - - - -

시군구비 9,688 17 269 1,400 8,002

     단위 백만원( : )

추진상황 추진단계 및 진도□ 
○ 음식물류 폐기물 처리시설 타당성 조사 용역 완료  17. 12.    

○ 지방재정 투자심사 조건부( )                       . 10.    

일상감사 및 도계약심사 등 추진         ○ 
소규모환경영향평가 추진               ○ 
기본 및 실시설계 추진 공법선정 완료○ 

향후계획□ 
설계안전성 적정성 평가 추진                ○ 
환경부 재원협의                         ○ 
공사발주                            ○ 



    ( 450-5552)☎

사업목적 및 필요성□ 
청소행정력 인력 차량 통합관리로 청소행정서비스의 질적 향상을 도모하고 ○ 
청소업무 종사자들의 근무환경을 개선하기 위함

사업개요□ 
기    간○ 
위    치 무안읍 성동리 ○ 
규    모○ 대지면적 건축물 층2,660 , 754.86 (2 )㎡ ㎡

사업내용 주요시설○ 
    -  공공업무시설 종량제봉투사업소( , 생활폐기물 불법투기단속본부 등)

    -  청소업무 종사자 휴게실 대기실 체력단련실 세탁실 등: , ,  

    -  청소차량 차고지 세차시설 주차장 창고 등: , , 

소요재원 및 사업비 집행현황□ 
총사업비 백만원○ 

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 년2022 년2023 년 이후2024

계 2,342 190 40 854 1,258

국    비 - - - - -

시 도 비 - - - - -

시군구비 1,842 190 40 854 758

기    타 500 - - - 500

단위 백만원( : )

추진상황 추진단계 및 진도□ 
공유재산 관리계획 수립○ 
타당성 및 기본계획 수립○ 
무안군 건축위원회 심의 공공건축심의 완료○ 

○  ( ) ( ) 

실시설계 계약○ 
예비인증 및 전남도 공공디자인 심의○ 

건축인허가 접수○ 
문화재 시굴조사 ○ 

향후계획□ 
문화재 발굴조사 ○ 
공사 발주       ○ 



    ( 450-5552)☎

사업목적 및 필요성□ 
청소행정력 인력 차량 통합관리로 청소행정서비스의 질적 향상을 도모하고 ○ 
청소업무 종사자들의 근무환경을 개선하기 위함

사업개요□ 
기    간○ 
위    치 현경면 용정리 ○ 
규    모○ 대지면적 건축물 층4,902 , 743 (2 )㎡ ㎡

사업내용 주요시설○ 
    -  공공업무시설 종량제봉투사업소( , 생활폐기물 불법투기단속본부 등)

    -  청소업무 종사자 휴게실 대기실 체력단련실 세탁실 등: , ,  

    -  청소차량 차고지 세차시설 주차장 창고 등: , , 

소요재원 및 사업비 집행현황□ 
총사업비 백만원○ 

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 년2022 년2023 년 이후2024

계 2,600 180 50 875 1,495

국    비 - - - - -

시 도 비 - - - - -

시군구비 2,600 180 50 875 1,495

단위 백만원( : )

추진상황 추진단계 및 진도□ 
공유재산 관리계획 수립○ 
타당성 및 기본계획 수립○ 
무안군 건축위원회 심의 공공건축심의 완료○ 

○  ( ) ( ) 

실시설계 계약○ 
예비인증 및 전남도 공공디자인 심의○ 

건축인허가 접수○ 

향후계획□ 
진입로 부지확보  ○ 
공사 발주        ○ 



    ( 450-5477)☎

사업목적 및 필요성□ 
○ 톱머리 해수욕장의 장점인 무안국제공항 및 무안 를 연계한 국내외 관광객 

유입효과를 극대화하고 관광시설물 조성을 통해 무안군의 해양관광 경쟁력

을 강화하여 지역경제 활성화 도모

사업개요□ 
기    간○ 
위    치 전남 무안군 망운면 피서리 일원○ 
규    모○ ㎡

소요재원 및 사업비 집행현황□ 
총사업비 백만원○ 

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 년2022 년2023 년 이후2024

계 8,500 1,500 400 1,000 5,600

국    비 - - - - -

시 도 비 3,500 - 200 500 2,800

시군구비 5,000 1,500 200 500 2,800

단위 백만원( : )

추진상황 추진단계 및 진도□ 
지방재정 투자심사 의결 전남도○ 
타당성조사 및 기본계획 수립 용역 완료  ○ 
공유재산 심의 완료                     ○ 
사업대상부지 매입                      ○ 
실시설계 용역 착수                     ○ 

향후계획□ 
주차장 실시설계 완료 및 공사 발주      ○ 
실시설계 및 행정절차 완료              ○ 
사업 추진                              ○ 



 회산백련지 수목원 조성사업  ( 450-5592)☎

□ 사업목적 및 필요성 

빼어난 경관 자원인 회산백련지 매력을 극대화하고 지역민과 함께 새로운 ○ 
확장과 도약 콘텐츠 필요

영산강 국가 하천 하류에 있으면서 서남권 지역 거점 수목원으로 오룡산 및 ○ 
승달산 유달산 등 자생하는 중요 식물 자원 보존 필요

영산강 및 내륙 수변 다양한 수목유전자원의 보존 및 자원화를 촉진시키고 ○ 
관찰 및 체험 교육을 통해 힐링 할 수 있는 주민 생활밀착형 수목원 조성

□ 사업개요 

기    간○ 
위    치 무안군 일로읍 백련로 회산백련지○ 
규    모○ 
내    용 방문자센터 전시온실 습지원 테마정원 숲정원 등○ 

□ 소요재원 및 사업비 집행현황 

  ○ 총사업비 백만원 : 5,800

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 년2022 년2023 년 이후2024

계 5,800 - - 400 4,100

국    비 - - - - -

시 도 비 2,900 - - 200 2,050

시군구비 2,900 - - 200 2,050

단위 백만원( : )

추진상황 추진단계 및 진도□ 
년 수목원 조성 사업 사전 심의 제출       ○ 
년 수목원 조성 사전 심의 확정            ○ 

예산 확보 국회의원실 및 전남도 방문 설명   ○ 
실시설계 행정절차 추진 및 관계기관 협의    ○ 
기본 및 실시설계 용역 추진                 ○ 

향후계획□ 
회산백련지 수목원 조성사업 주민설명회      ○ 
계약심사 및 일상감사 추진                  ○ 
수목원 조성 사업 추진                      ○ 



     ( 450-5589)☎

사업목적 및 필요성□ 
○ 도 농복합도시 무안의 농촌형 모델숲 개발로 정주환경 개선 및 지역 산림 

관광자원과 연계 운영을 통한 지역경제 활성화 도모

사업개요□ 
기    간○ 
위    치 무안군 무안읍 성동리 산 임 등 필지○ 
규    모○ ㎡

소요재원 및 사업비 집행현황□ 
총사업비 백만원○ 

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 년2022 년2023 년 이후2024

계 7,100 400 1,700 700 4,300

국    비 - - - - -

시 도 비 2,500 - - 350 2,150

시군구비 4,600 400 1,700 350 2,150

단위 백만원( : )

추진상황 추진단계 및 진도□ 
○ 기본계획 수립 

○ 관계기관협의 및 공유재산 심의 완료

○ 년 균특전환산림공원 예산 확정

○ 편입토지 보상 시행 보상율 현재

향후계획□ 
○ 예산 확보를 위한 관계기관 협의

○ 성동지 산림공원 조성사업 시행



사 업 명 무안 항공특화산업단지 조성사업 담 당 자  ( 450-5803)☎

사업목적 및 필요성□ 

  ○ 무안국제공항을 중심으로 선진국형 지식기반산업인 항공정비산업 및 항공연관 

산업을 지역특화 선도산업으로 육성하여 공항 및 지역경제 활성화 도모     

사업개요□ 

기    간 년 년              : 2018 ~ 2023○ 

위    치 무안군 망운면 피서리 일원   : ○ 

규    모 산업시설용지   : 350,688 ( 274,130 )○ ㎡ ㎡

소요재원 및 사업비 집행현황□ 

총사업비 백만원  : 44,800○ 

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 년2022 년2023 년 이후2024

계 44,800 28,302 6,507 9,991 -

국    비 - - - - -

시 도 비 - - - - -

시군구비 44,800 28,302 6,507 9,991 -

단위 백만원( : )

추진상황 추진단계 및 진도( : 80%)□ 

기본 및 실시계획용역 등 관련 용역 시행                    ○ 18.  6.

공유재산관리계획 지방재정투자심사 승인      , ○              18.  8. 

투자기업 선정 및 협약 체결                                ○ 19.  4. 

편입토지 및 지장물 감정평가 및 보상 시행                  ○ 19.  5. 

산업입지정책심의회 산업단지 지정계획 반영 국토교통부  / ○   19.  6. 

지역산업단지계획심의위원회 심의 및 승인 전라남도  / ○       20.  6.

공사착공                                                  ○ 20. 11. 

건설사업관리용역 착수                                     ○ 21.  3. 

  문화재발굴조사용역 완료                         ○          21.  5. 

지방 도 토지수용위원회 재결신청                    ( )○         21.  7. 

서해지방해양경찰청 분양 계약대금 납부                     ○ 21.  8. 

공항개발사업 실시계획 승인                                ○ 21. 10. 

리투아니아 방문     (Avia Solution Grop) ○                    22. 11.

한국농수산식품유통공사 체결                      (aT) MOU ○ 22. 12.

향후계획□ 

설계변경 시행                      ○ 23.  6. 

산업단지계획 변경 시행             ○  23.  6. 

산업단지 준공                      ○  23. 11. 



    ( 450-5758)☎

사업목적 및 필요성□ 

노후된 농공단지 근로자들의 열악한 근무여건을 개선하여 근로자 삶의 질을   ○ 

높이고 청년층의 농공단지 내 기업 취업을 유도하고자 함.

사업개요□ 

기    간  : 2022. 6. ~ 2025. 6.○ 

위    치 무안군 삼향읍 지산리 번지  : 894-1○ 

규    모 대지면적 건축연면적   : 5,021 / 1,290○ ㎡ ㎡

소요재원 및 사업비 집행현황□ 

총사업비 백만원  : 4,030○ 

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 년2022 년2023 년 이후2024

계 4,030 - 421 1,945 1,664

국    비 2,700 - - 1,600 1,100

시 도 비 345 - - 345

시군구비 985 - 421 - 564

단위 백만원( : )

추진상황 추진단계 및 진도( : 40%)□ 

한국산업단지공단 환경조성사업 공모 신청   ○ 22.  4.

복합문화센터 건립사업 공모 선정           ○ 22.  6.

건설공사 기본계획 수립                    ○ 22. 10.

기본 및 실시설계 용역 착수                ○ 23.  3.

향후계획□ 

공사 착수                                 ○ 23. 11.

공사 완료 및 정산                         ○ 25.  6.



      ( 450-5678)☎

사업목적 및 필요성□ 
○ 무안군 내 화물자동차 불법주정차로 인한 주차난을 해소하고 쾌적하고 안전한 

주거환경 조성

화물자동차 운전자 편의 증진 제공 ○ 

사업개요□ 
기    간 : ○ 2020. 1. ~ 2025. 12.            

위    치  : ○ 일로읍 용산리 번지 일원1368

규    모  : ○ 매입 조성 단계적으로 확대( ) 67,303 / ( ) 35,000 *㎡ ㎡ 

소요재원 및 사업비 집행현황□ 
총사업비○ 백만원 도비 10,300 ( 7,210

70%

군비 , 3,090
30%

)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 년2022 년2023 년 이후2024

계 10,300 31 66 649 9,554

국    비 - - - - -

시 도 비 7,188 - 65 435 6,688

시군구비 3,112 31 1 214 2,866

단위 백만원( : )

추진상황 추진단계 및 진도□ 
화물자동차 공영차고지 타당성조사 완료              ○ 
군관리계획 재정비 용역 착수                        ○ 
화물자동차 공영차고지 기본계획 수립용역 착수       ○ 
보상계획 열람공고 일간지 게재                      ○ 
화물자동차 공영차고지 조성사업 문화재지표조사 완료 ○ 
토지감정평가 완료                                  ○ 

향후계획□ 
화물자동차 공영차고지 기본계획 수립용역 완료       ○ 
화물자동차 공영차고지 조성사업 편입토지 보상 시행  ○ 



  300   ( 450-5613)☎

사업목적 및 필요성□ 

어민들의 원활한 어로활동 보장으로 어업기반 안정화 및 어촌 활성화      ○ 

고유자원의 관광 자원화를 통한 지역 활성화   ○ 

지속 가능한 어촌 어업 기반 마련  ·○ 

사업개요□ 

기    간 년 년 년  : 2020 ~2023 (3 )○ 

위    치 무안군 해제면 송석리 일원 도리포항  : ( )○ 

규   모  : ○ 물양장공 해수소통구 부잔교 마을회관 리모델링100m, 78m, PE 190m, , 

야외쉼터정비 어부마켓 신설, , 사업지역리더 양성교육 선진지견학 등 S/W ( , )

소요재원 및 사업비 집행현황□ 

총사업비 백만원  : 12,548○ 

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 년2022 년2023 년 이후2024

계 12,548 8,248 4,300 - -

국    비 8,784 5,774 3,010 - -

시 도 비 1,129 742 387 - -

시군구비 2,635 1,732 903 - -

단위 백만원( : )

추진상황 추진단계 및 진도( : 90%)□ 

도리포항 어촌뉴딜사업 선정   ○      19. 12.

기본계획 수립고시          ○        20. 12.

생활 사업 시행 승인   SOC ○        21.  4.

공유수면 점 사용 실시계획 승인   ·○ 21. 12.

어촌뉴딜 시행계획 승인            ○ 22.  5.

어촌뉴딜 공통사업 부분준공        ○ 22. 12.

향후계획□ 

공통사업 공사 준공                ○ 23.  9.

공통사업 및 특화사업 준공         ○ 23. 12.



  300   ( 450-5613)☎

사업목적 및 필요성□ 

어민들의 원활한 어로활동 보장으로 어업기반 안정화 및 어촌 활성화      ○ 

고유자원의 관광 자원화를 통한 지역 활성화   ○ 

지속 가능한 어촌 어업 기반 마련  ·○ 

사업개요□ 

기    간 년 년 년  : 2020 ~2023 (4 )○ 

위    치 무안군 망운면 송현리 일원 송현항  : ( )○ 

규    모 선착장 연장 선착장 증고 방파제 연장   : L=10m, L=180m, L=10m, ○ 

부잔교 대합실 설치 다목적센터 건립 어민쉼터 건립30m, , , , 

마을정비 식 주차장 설치 사업 주민교육 홍보마케팅 등1 , , S/W ( , )

소요재원 및 사업비 집행현황□ 

총사업비 백만원  : 11,555○ 

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 년2022 년2023 년 이후2024

계 11,555 7,602 3,953 - -

국    비 8,089 5,322 2,767 - -

시 도 비 1,040 684 356 - -

시군구비 2,426 1,596 830 - -

단위 백만원( : )

추진상황 추진단계 및 진도( : 90%)□ 

기본계획 고시   ○                     20. 11.

공유수면 점 사용 실시계획 승  ·○ 인   21.  5.

공통사업 시설공사 착공  ○             21. 10.

특화사업 시설공사 건축공사 착공   , ○   21. 11.

특화사업 시설공사 건축공사 준공   , ○   23.  1.

향후계획□ 

공통사업 선착장 정비공사 준  ○ 공      23. 12.

사업 준공               S/W ○          23. 12.



사 업 명 영해항 어촌뉴딜 사업300 담 당 자   ( 450-5613)☎

사업목적 및 필요성□ 

어민들의 원활한 어로활동 보장으로 어업기반 안정화 및 어촌 활성화      ○ 

고유자원의 관광 자원화를 통한 지역 활성화   ○ 

지속 가능한 어촌 어업 기반 마련  ·○ 

사업개요□ 

기    간 년 년 년  : 2020 ~2023 (4 )○ 

위    치 무안군 운남면 동암리 일원 영해항  : ( )○ 

규    모  : ○ 방파제 연장 피항시설 신설 부잔교 연장 및 신설 L=30m, L=110m, L=80m,

마을회관 리모델링 영해공원 재정비 사업주민교육 홍보마케팅 등, , S/W ( , )

소요재원 및 사업비 집행현황□ 

총사업비 백만원  : 5,594○ 

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 년2022 년2023 년 이후2024

계 5,594 3,728 1,866 - -

국    비 3,916 2,609 1,306 - -

시 도 비 503 336 168 - -

시군구비 1,175 783 392 - -

단위 백만원( : )

추진상황 추진단계 및 진도( : 95%)□ 

기본계획 고시               ○               20. 11.

간이해역이용협의 공유수면 점 사용승인   , ·○ 21.  5.

공통사업 시설공사 착공       ○              21. 11.

특화사업 시설공사 착공  ○                   22.  6.

공통사업 시설공사 토목 준공  ( ) ○              22. 12.

향후계획□ 

시행계획 수립              ○               23.  8.

영해항 어촌뉴딜 사업 준공   S/W○           23.  9.

영해항 어촌뉴딜 총괄준공      ○            23. 12.



사 업 명 닭머리항 어촌뉴딜 사업300 담 당 자   ( 450-5613)☎

사업목적 및 필요성□ 

어민들의 원활한 어로활동 보장으로 어업기반 안정화 및 어촌 활성화      ○ 

고유자원의 관광 자원화를 통한 지역 활성화   ○ 

지속 가능한 어촌 어업 기반 마련  ·○ 

사업개요□ 

기    간 년 년 년  : 2020 ~2023 (4 )○ 

위    치 무안군 해제면 대사리 일원 닭머리항  : ( )○ 

규    모  : ○ 방파제 물양장 부잔교 개소 크레인 개소L=100m, L=35m, 2 , 2 , 

어민회관 건립 사업 주민교육 홍보마케팅 등, S/W ( , )

소요재원 및 사업비 집행현황□ 

총사업비 백만원  : 7,581○ 

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 년2022 년2023 년 이후2024

계 7,581 5,019 2,562 - -

국    비 5,307 3,513 1,793 - -

시 도 비 682 452 231 - -

시군구비 1,592 1,054 538 - -

단위 백만원( : )

추진상황 추진단계 및 진도( : 85%)□ 

기본계획 고시                      ○ 20. 12.

생활 시행계획 협의       SOC ○       21.  4.

공통사업 토목공사 착공             ○ 21.  6.

공유수면 점 사용 실시계획 승인    ·○ 21. 12.

시행계획 고시                      ○ 22.  9.

공통사업 토목공사 준공             ○ 22. 12.

향후계획□ 

특화사업 준공                      ○ 23.  9.

영해항 어촌뉴딜 총괄준공           ○ 23. 12.



사 업 명 월두항 어촌뉴딜 사업300 담 당 자   ( 450-5613)☎

사업목적 및 필요성□ 

어민들의 원활한 어로활동 보장으로 어업기반 안정화 및 어촌 활성화      ○ 

고유자원의 관광 자원화를 통한 지역 활성화   ○ 

지속 가능한 어촌 어업 기반 마련  ·○ 

사업개요□ 

기    간 년 년 년  : 2020 ~2023 (4 )○ 

위    치 무안군 현경면 용정리 일원 월두항  : ( )○ 

규    모  : ○ 방파제 안전시설 설치 어장진입로 조성 L=70m, L=400m, L=700m,

부잔교 증설 A=144m
2

진입로 정비 어울림센터 신축 사업 주민, , , S/W (

교육 홍보마케팅 등, )

소요재원 및 사업비 집행현황□ 

총사업비 백만원  : 6,248○ 

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 년2022 년2023 년 이후2024

계 6,248 1,249 2,499 2,499 -

국    비 4,374 875 1,749 1,749 -

시 도 비 562 112 225 225 -

시군구비 1,312 262 525 525 -

단위 백만원( : )

추진상황 추진단계 및 진도( : 40%)□ 

기본계획 고시                      ○ 21. 12.

공통사업 시행계획 협의             ○ 22.  5.

해역이용협의 조건부 승인           ○ 23.  1.

공유수면 점 사용 허가 승인        ·○ 23.  2.

향후계획□ 

특화사업 세부설계 완료             ○ 23.  9.

특화사업 공사 착공                 ○ 23. 11.

공통사업 공사 준공                 ○ 23. 12.

특화사업 공사 준공 및 사업 완료    ○ 24.  6.



  300   ( 450-5613)☎

사업목적 및 필요성□ 

어민들의 원활한 어로활동 보장으로 어업기반 안정화 및 어촌 활성화      ○ 

고유자원의 관광 자원화를 통한 지역 활성화   ○ 

지속 가능한 어촌 어업 기반 마련  ·○ 

사업개요□ 

기 간 년 년 년  : 2022 ~2024 (3 )○ 

위 치 무안군 망운면 목서리 일원 장재항  : ( )○ 

규 모   : ○ 물양장 확충 A=1,185m
2

신설 선착장 어항진입로 증고 다목적 , L=130m, , 

커뮤니티센터 건립 해안마을 경관정비 노을길 복합어민쉼터 건립, , , 

사업 주민교육 홍보마케팅 지역협의체 운영S/W ( , , )

소요재원 및 사업비 집행현황□ 

총사업비 백만원  : 9,166○ 

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 년2022 년2023 년 이후2024

계 9,166 - 1,375 3,300 4,491

국    비 6,416 - 962 2,310 3,144

시 도 비 825 - 124 297 404

시군구비 1,925 - 289 693 943

단위 백만원( : )

추진상황 추진단계 및 진도( : 25%)□ 

장재항 어촌뉴딜사업 선정          ○ 21. 12.

기본계획 착수                     ○ 22.  4.

공통사업 기본 및 실시설계 착수    ○ 22.  7.

기본계획 고시                     ○ 23.  2.

일반해역이용협의 승인             ○ 23.  4.

특화사업 세부설계용역 착수        ○ 23.  5.

향후계획□ 

공통사업 공사 착공                ○ 23.  8.

특화사업 세부설계용역 완료        ○ 23. 11.

특화사업 공사 착공                ○ 24.  2.

공통사업 및 특화사업 준공         ○ 24. 12.



     ( 450-5613)☎

사업목적 및 필요성□ 

어민들의 원활한 어로활동 보장으로 어업기반 안정화 및 어촌 활성화      ○ 

고유자원의 관광 자원화를 통한 지역 활성화   ○ 

지속 가능한 어촌 어업 기반 마련  ·○ 

사업개요□ 

기    간 년 년 년  : 2022 ~2024 (3 )○ 

위    치 무안군 망운면 탄도리 일원 탄도항  : ( )○ 

규    모 선착장 연장 부잔교 신월항 대합실   : L=70m, L=100m, A=160○ m
2

,

탄도항 대합실 A=66m
2

소요재원 및 사업비 집행현황□ 

총사업비 백만원  : 4,554○ 

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 년2022 년2023 년 이후2024

계 4,554 - 683 1,640 2,231

국    비 3,188 - 478 1,148 1,562

시 도 비 410 - 62 148 201

시군구비 956 - 143 344 468

단위 백만원( : )

추진상황 추진단계 및 진도( : 15% )□ 

탄도항 어촌뉴딜사업 선정                ○ 21. 12.

기항지개선사업 기본 및 실시설계 착수    ○ 22.  5.

기항지개선사업 기본 및 실시설계 준공    ○ 23.  7.

시행계획 고시                           ○ 23.  8.

향후계획□ 

기항지개선사업 공사 착공                ○ 23.  9.

기항지개선사업 공사 준공                ○ 24. 12.



    ( 450-5780)☎

사업목적 및 필요성□ 
남악 신도시에 집중되는 문화시설에 대응하여 원도심 기능회복○ 
복합문화공간을 조성하여 주민편익 및 삶의 질 향상에 기여○ 

사업개요□ 
기    간○ 
위    치 전라남도 무안군 무안읍 성남리 외 필지○ 
규    모 지하 층 지상 층○ ㎡

소요재원 및 사업비 집행현황□ 
총사업비 백만원○ 

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 년2022 년2023 년 이후2024

계 35,108 14,615 5,275 15,218 -

국    비 10,100 6,200 2,160 1,740 -

시 도 비 5,850 1,300 900 3,650 -

시군구비 17,658 7,115 2,215 8,328 -

기    타 1,500 - - 1,500 -

단위 백만원( : )

추진상황 추진단계 및 진도□ 
전체공정 ○ 
지하층 배수판 설치 및 무근 콘크리트 타설○ 
층 문틀 시공○ 
층 층 비드시공 및 조적공사○ 
층 비계설치 및 골조공사 중○ 

시공 완료○ 

향후계획□ 
골조공사 마무리 ○  

공사 준공       ○  

사업변경 내역□ 
○ 준공일 변경 당초 년 월 일 변경 년 월 일



    ( 450-4075)☎

사업목적 및 필요성□ 

  ○ 농업근로자들의 정주 여건을 개선하여 농번기철 부족한 농업인력 수급

사업개요□ 

기    간  : 2022. ~ 2023.          ○ 

위    치 현경면 외반리   : 499-4○ 

규    모 지하 층 지상 층 건축면적 연면적   : 1 , 3 / 310 , 892.16○ ㎡ ㎡

소요재원 및 사업비 집행현황□ 

총사업비 백만원  : 3,160○ 

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 년2022 년2023 년 이후2024

계 3,160 - 293 1,500 1,367

국    비 818 - 68 375 375

시 도 비 225 - - 112.5 112.5

시군구비 2,117 - 225 1,012.5 879.5

단위 백만원( : )

추진상황 추진단계 및 진도( : 40%)□ 

농업근로자 기숙사 설계 용역 완료                ○ 23. 7.

농업근로자 기숙사 건립사업 전라남도 계약심사    ○ 23. 8.

향후계획□ 

농업근로자 기숙사 건립사업 계약심사 완료        ○ 23. 8.

농업근로자 기숙사 착공                          ○ 23. 8.



   ( 450-4043)☎

사업목적 및 필요성□ 

  ○ 농업기술센터 이전 과학영농시설 신기술 실증시험포 농기계임대사업소, , , ,      

등을 집적화하여 행정 효율화

  ○ 신기술 확산과 특화산업 육성 등을 통해 일자리 창출과 지역경제 활성화를    

지원하고 경영능력을 겸비한 전문인력 양성

사업개요□ 

기    간 년 년              : 2021 ~ 2025○ 

위    치 무안군 현경면 양학리 일원  : ○ 

규    모 부지 만평 시설 건물 동  : 210,719 (6.4 ), 11,100 ( 21 )○ ㎡ ㎡

내    용  : ○ 농업기술센터 과학영농 기반시설 신기술 실증시험포 자연생태농업 , , , 

체험장 등 조성 신축( )

소요재원 및 사업비 집행현황□ 

총사업비 백만원  : 44,400○ 

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 년2022 년2023 년 이후2024

계 44,400 2,167 7,660 6,614 30,732

국    비 15,000 - - 2,000 13,000

시 도 비 - - - - -

시군구비 29,400 2,167 7,660 4,614 17,732

단위 백만원( : )

추진상황 추진단계 및 진도( : 40%)□ 

  ○ 기본계획 수립 및 부지 선정   18. 12. ~ 19. 7.

  ○ 지방재정 중앙 투자심사 통과   20.  1. ~ 6.

  ○ 군 공유재산 관리계획 승인   20.  9. 토지  * 185,702㎡

  ○ 군 공유재산 관리계획 승인   22.  8.  토지 건물 * 18,405 , 11,100㎡ ㎡

  ○ 무안군 관리계획 변경 결정   21.  5. ~ 23. 10.

  ○ 기본 및 실시 설계 용역 추진   21. 11. ~ 23. 10.

  ○ 사업 편입부지 토지매입 추진   21. 12. ~ 23. 10.

 * 현재 매입 월 월 사유지 필지 중 필지 소유권 이전93% (’21. 12 ~’23. 6 ): 187,294 (109 ) 175,109 (97 ) ㎡ ㎡

 * 국유지 중 는 매각 협의완료 중앙부처는 관리전환 협의 중 실시계획 인가 후 매입16,762 7,039 (KAMCO) , 9,723 ( ) ( )㎡ ㎡ ㎡

  ○ 문화재 시굴조사 용역 추진   23.  4. ~ 23. 10.

향후계획□ 

  ○ 편입부지 지장물 철거공사 시행  23. 6.

  ○ 실시계획 인가 및 공사 시행    23. ~ 25.



    ( 450-4067)☎
사업목적 및 필요성□ 

수급변동이 큰 주요 채소류의 수급 및 가격안정을 위해 산지에서 상시 출하   ○ 

조절 및 수익성 개선

사업개요□ 

기    간 년              : 2021 ~ 2024○ 

위    치 현경면 오류리 외 필지  : 742-1 4 (15,290 )○ ㎡

내    용  : ○ 저장시설 및 선별시설 설치 계근대 식 등 기계장비 구입설치 (4,488 ), 1㎡

소요재원 및 사업비 집행현황□ 

총사업비 백만원  : 9,697○ 

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 년2022 년2023 년 이후2024
계 9,697 - - 3,799 5,898

국    비 2,800 - - 1,400 1,400
시 도 비 1,015 - - 355 660
시군구비 2,205 - - 829 1,376
민간자본 3,677 - - 1,215 2,462

단위 백만원( : )

추진상황 추진단계 및 진도( : 0.3%)□ 

설계용역 입찰계약 및 추진 사업비 백만원  ( 280 )  ○ 22. 12. ~ 23. 8.

건축 인허가 승인               -         23. 6.

설계용역 적정성 검토           -         23. 5. ~ 23. 8.

향후계획□ 

공사계약 체결 요청 조달청  ( ) ○           23. 8. ~ 10.

공사추진                      ○         23. 10. ~ 24. 2.

기계장비 입찰 및 구입         ○         23. 10. ~ 12.

사업계획 변경내역□ 

사업명 항 목 사업량
사 업 비(천원)

사업량
사 업 비(천원)

계 보조 자담 계 보조 자담

총계 　 　 9,697 6,020 3,677 　 11,072 6,020 5,052

년 채소류 ‘21~22
출하조절시설지원사업

소계 　 7,371 4,900 2,471 　 7,371 4,900 2,471

저온창고 2,970㎡ 7,136 4,744 2,392 2,996㎡ 7,136 4,744 2,236

큐어링 룸 식2 1 147 98 49 룸 식2 1 147 98 147

계근대 톤50 25 17 8 톤50 25 17 25

지게차 대2 63 42 21 대2 63 42 63

년 채소류 출하조절‘22
시설선별저장인프라·

지원사업

소계 　 1,559 700 859 　 1,559 700 859

선별장 1,257㎡ 1,023 459 564 1,313㎡ 1,023 459 564

사무소 175㎡ 236 106 130 179㎡ 236 106 130

설계 감리· 　 300 135 165 　 300 135 165

년 원예생산기반‘23
활력화사업

소계 　 767 420 347 　 953 420 533

선별포장기 식1 199 109 90 식1 243 109 134

철재파렛트 개2,164 568 311 257 개2,164 710 311 399

기타 설계반영 　 0 0 0 　 1,189 0 1,189



   ( 450-5642)☎

사업목적 및 필요성□ 

  ○ 무안황토갯벌랜드와 갯벌탐방로 종단부의 바닷길을 연결하여 관광인프라를 구축하고  

갯벌도립공원 활성화를 통하여 서남해안지역의 해양관광명소를 개발하고자 함

사업개요□ 

기    간  : 2020. ~ 2024.       ○ 

위    치 무안군 해제면 유월리 현경면 가입리  : ~ ○ 

규    모  : ○ 탐방다리 L=1.44 , B=2.4m㎞

소요재원 및 사업비 집행현황□ 

총사업비 백만원  : 9,800○ 

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 년2022 년2023 년 이후2024

계 9,800 2,500 2,400 2,500 2,400

국    비 - - - - -

시 도 비 4,900 1,100 1,200 1,250 1,350

시군구비 4,900 1,400 1,200 1,250 1,050

단위 백만원( : )

추진상황 추진단계 및 진도( : 45%)□ 

습지보호지역 행위 승인  ○ 해양수산부( )                      21.  3.

  ○ 일반해역이용협의 국립수산과학원 목포지방해양수산청( , )           21.  4.

  ○ 공유수면 점용사용 협의 무안군 해양수산과( )               21.  6. 

자연환경에 미치는 영향평가 완료  ○ 전라남도 기후생태과( )   21.  7. 

  ○ 탐방다리 설치공사 차분1 착공                           21. 12. 

  ○ 해양환경 영향조사용역 착수                          22.  4. 

탐방다리 설치공사 차분 준공 및 차분 착공  1 2○           22. 12.

탐방다리 설치공사 차분 준공 및 차분 착공    2 3○         23.  6. 

향후계획□ 

  ○ 탐방다리 설치공사 3차분 준공 및 차분 착공   4         24.  4.

  ○ 탐방다리 설치공사 4차분 및 총괄 준공                   24. 10.




