

2-13 목포대학교 대학로 확장 조성

사업성격	계속	완료시기	단기 임기내	사업주체	무안군	정부지원 필요	-
------	----	------	-----------	------	-----	---------	---

1. 공약목표

- 도시계획도로 확장 사업으로 차량 및 보행자 통행 개선
 - 도시계획도로 L=100m, B=10~12m 준공

2. 추진개요

- 추진기간 : 2022. 8. ~ 2023. 4.(예정)
- 사 업 비 : 850백만원【군비 100%】
 - 소요예산 : 600백만원(군비100%)
- 주요내용
 - 위 치 : 청계면 도림리(도시지역) 일원
 - 사업내용
 - 도시계획도로 확장 L=100m, B=10~12.0m

3. 연차별 실천계획

목표년도		세부 실천내용	목표이행률 (%)
임기내	2022년	- 목포대학교 후문 도시계획도로 편입 건축물 철거공사 실시설계용역 - 편입 건축물 철거공사 시행 - 목포대학교 후문 도시계획도로 실시설계 용역 - 목포대학교 후문 도시계획도로 확장사업 착수	70
	2023년	- 목포대학교 후문 도시계획도로 확장사업 준공	100
임기이후			

4. 연차별 투자계획

[단위 : 백만원]

구분	사업비	기투자 ('22.6까지)	임기 내						임기 후
			소계	2022 ('22 하반기)	2023	2024	2025	2026	
계	850	250	600	400	200	-	-	-	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	850	250	600	400	200	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5. 기대효과

- 대학로 확장을 통해 차량교통이 가능해짐에 따라 병목현상을 해결하고
원활한 차량 소통 가능 및 지역 상권 활성화
- 인근 대학로 인도 설치구간과의 연속성을 확보함에 따라 보행자 안전
사고 예방

지역개발과	지역개발과장 최기후	도시재생팀장 김종국	담당자	김기홍 (☎450-5770)
-------	------------	------------	-----	-----------------