

2-4 오룡 복합문화센터 건립

사업성격	계속	완료시기	중기 임기내	사업주체	무안군	정부지원 필요	필요
------	----	------	-----------	------	-----	---------	----

1. 공약목표

- 대규모 택지 준공 및 인구증가에 따른 주민의 문화·예술·정보·교육 등을 수행할 공간 부재 및 주민 간 소통역할을 할 거점 센터 구축 필요
 - 복합문화센터 1개소 건립

2. 추진개요

- 추진기간 : 2022. 1. ~ 2024. 12.
- 사 업 비 : 15,136백만원【국비 950, 군비 14,186】
 - 소요예산 : 14,386백만원(도800, 군13,586)
- 주요내용
 - 위 치 : 일로읍 오룡리 오룡지구 청사16블럭
 - 사업내용 : 생활문화센터, 다함께돌봄센터, 공동육아나눔터, 건강생활지원센터

3. 연차별 실천계획

목표년도		세부 실천내용	목표이행률 (%)
임 기 내	2023년	○ 실시설계 완료	20
	2024년	○ 오룡 복합 문화센터 건립 공사 완료 ○ 개관 및 운영	100

4. 연차별 투자계획

[단위 : 백만원]

구분	사업비	기투자 ('22.6까지)	임기 내					임기 후	
			소계	2022 ('22 하반기)	2023	2024	2025		2026
계	15,136	750	14,386	-	7,193	7,193	-	-	-
국비	950	150	800	-	400	400	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	14,186	600	13,586	-	6,793	6,793	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5. 기대효과

- 주민들의 문화·예술·정보·교육 등을 수행할 공간 및 소통역할을 하는 거점센터 마련

문화체육과	문화체육과장 오선희	체육시설팀장 한성도	담당자	한성도 (☎450-4096)
-------	------------	------------	-----	-----------------