

6-9

다함께돌봄센터 확충

사업성격	계속	완료시기	중기 임기내	사업주체	무안군	정부지원 필요	필요
------	----	------	-----------	------	-----	---------	----

11. 공약목표

- 목 적 : 지역 중심의 돌봄체계 구축 및 초등돌봄 사각지대 해소
- 사 업 량 : 5개소 추가 설치(총 6개소=민선7기 1개소 + 민선8기 5개소)
- 추진방법 : 설치 장소 및 운영체 공개모집→심의 선정

2. 추진개요

- 추진기간 : 2022년 ~ 2025년(4년)
 - 사 업 비 : 1,512백만원【국비 718, 도비 156, 군비 638】
 - 소요예산 : 1,372백만원(국비628, 도비141, 군비603)
 - 주요내용 : 다함께 돌봄센터 6개소 설치운영
 - 규 모 : 다함께돌봄센터 전용면적 66㎡ 이상(1개소 기준)
 - 사업내용 : 다함께돌봄센터 설치·운영(돌봄서비스 제공)
- ※ 3개소 설치 확정(1,2,3호점)

3. 연차별 실천계획

목표년도	세부 실천내용	목표이행률 (%)
임 기 내	2022년 ○ (2022. 12.) 다함께돌봄센터 2,3호점 리모델링 완료 ○ (2022. 10.) 설치비 200백만원 2023년 본예산 확보	
	2023년 ○ (2023. 1.) 다함께돌봄센터 2,3호점 개소 및 운영 ○ (2023. 1.) 다함께돌봄센터 4호점 설치 운영계획 수립 ○ (2022. 7.) 다함께돌봄센터 4호점 개소 및 운영	100
	2024년 ○ (2024. 1.) 다함께돌봄센터 5호점 운영계획 수립 ○ (2024. 5.) 다함께돌봄센터 5호점 장소 및 운영체 선정 ○ (2024.11.) 다함께돌봄센터 5호점 리모델링 완료	

목표년도		세부 실천내용	목표이행률 (%)
임기내	2025년	○ (2025. 1.) 다함께돌봄센터 5호점 개소 및 운영 ○ (2025. 2.) 다함께돌봄센터 6호점 설치 운영 계획 수립 ○ (2025. 3.) 다함께돌봄센터 6호점 장소 및 운영체 선정 ○ (2025. 6.) 다함께돌봄센터 6호점 설계용역 ○ (2025.12.) 다함께돌봄센터 6호점 리모델링 완료	100
	2026년	○ (2026. 1.) 다함께돌봄센터 6호점 개소 및 운영	
임기이후			

4. 연차별 투자계획

[단위 : 백만원]

구분	사업비	기투자 ('22.6까지)	임기 내					임기 후	
			소계	2022 ('22 하반기)	2023	2024	2025		2026
계	1,512	140	1,372	397	255	325	395	-	-
국비	718	90	628	181	97	149	201	-	-
도비	156	15	141	34	30	36	41	-	-
군비	638	35	603	182	128	140	153	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5. 기대효과

- 지역중심의 돌봄체계 구축으로 초등돌봄 사각지대 해소
- 맞벌이 가정 및 일시적 돌봄이 필요한 가정의 양육부담 완화.

주민생활과	주민생활과장 박윤수	아동보육팀장 안진영	담당자	김희정 (☎450-5513)
-------	------------	------------	-----	-----------------