

10 주요 투자사업 추진현황

10-1. 투자심사 대상사업

□ 우리 무안군에서 '22년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원, %)

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지 진척률 (%)
		기투자	2022년 집행사업비	2023년	2024년 이후			
청계면사무소 신청사 건립	5,600	3,362	2,130	108		2022	2021	100%
남악 청소년 문화의집 건립	5,961	2,080	1,675	2,206	-	2023	2022	53%
남악신도시 체육시설 확충사업	35,400	7,539	560	500	26,801	2026	2020	5%
다목적 체육관 건립	19,900	473	443	7022	11,962	2025	2020	6%
무안 연꽃축제	700		328	700		2022	2022	100%
해제면 도리포 관광명소화 사업	15,100	4,400	1,000	1,600	8,100	2025	2020	30%
우적동 천주교 순례지 명소화	5,690	-	890	-	4,800	2026	2022	10%
영산강 관광경관 개선사업	3,600	200	400	-	2,600	2025	2022	20%
무안군 음식물류폐기물 공공처리시설 확충사업	13,840	24	550	2,000	11,266	2025	2020	7%
중부권 환경클린센터 건립	2,342	190	40	854	1,258	2024	2022	10%
서부권 환경클린센터 건립	2,600	180	50	875	1,495	2024	2022	10%
툽머리 해수욕장 관광명소화	8,500	1,500	400	1,000	5,600	2025	2021	30%
회산백련지 수목원 조성사업	5,800	-	-	400	4,100	2026	2022	10%
성동지 산림공원 조성사업	7,100	400	1,700	700	4,300	2024	2022	30%
무안 항공특화산업단지 조성사업	44,800	28,302	6,507	9,991	-	2023	2018	80%
삼향농공단지 복합문화센터 건립	4,030	421	421	173	3,436	2025	2022	40%
무안 화물자동차 공영차고지 조성	10,300	31	66	649	9,554	2025	2020	30%
도리포항 어촌뉴딜300사업	12,548	8,248	4,300	-	-	2023	2020	90%
송현항 어촌뉴딜300사업	11,555	7,602	3,953	-	-	2023	2020	90%
영해항 어촌뉴딜300사업	5,594	3,728	1,866	-	-	2023	2020	95%
닭머리항 어촌뉴딜300사업	7,581	5,019	2,562	-	-	2023	2020	85%
월두항 어촌뉴딜300사업	6,248	1,249	2,499	2,499	-	2023	20201	40%
장재항 어촌뉴딜300사업	9,166	-	1,375	3,300	4,491	2024	2022	25%
탄도항 어촌뉴딜 기항지개선사업	4,554	-	683	1,640	2,231	2024	2022	15%
무안 복합문화센터 건립공사	35,108	14,615	5,275	15,218	-	2023	2022	67%
농업근로자기숙사 건립사업	3,160	-	293	880	1,367	2024	2022	40%
첨단농업복합단지 조성사업	44,400	2,167	7,660	6,614	30,732	2025	2020	40%
채소류 출하조절시설 지원	9,697	-	-	3,799	5,898	2024	2022	0.3%
무안갯벌 탐방다리 설치공사	9,800	2,500	2,400	2,500	2,400	2024	2019	45%

▶ 대상사업: 투자심사(중앙의뢰, 시도의회, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여 2022년에 추진한 사업

10-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황: 【별지 5】 참조

10-2. 지방채 발행사업

☐ 우리 무안군에서 '22년에 추진한 지방채 발행사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원, %)

사업명	총 사업비	재원구성					지방채 승인액	진척률
		지방채	국비	시도비	시군구비	기타		
		해	당	없	음			

▶ 대상사업: 지방채 발행사업 중 2022년에 추진한 사업

10-3. 민간투자사업

☐ 우리 무안군에서 '22년에 추진한 민간투자사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

사업 유형	사업명	민간 사업자	총사업비	재정부담액		부담 예정액		계약 기간
				기투자	2021년	2022년	2023년 이후	
BTO	환경관리 종합센터 운영	무안환경 비전(주)	35,391	68,698	6,333	3,447	-	'08.8.~ '23.7.

▶ 재정부담액

- 임대료(BTL), 최소수익보장 운영비(BTO) 등의 2022년까지는 집행액(결산기준), 2023년 이후는 추정액

※ 총사업비: 민간투자사업 심의 시 총사업비

※ 재정부담액 범위: 국비+시도비+시군구비

10-3-1. 개별 민간투자사업 현황

■ 개별 민간투자사업 현황

사업명	환경관리종합센터 운영	담당자	환경과 김민영(☎450-5572)
-----	-------------	-----	--------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 생활폐기물의 위생적 처리를 통하여 쾌적하고 깨끗한 무안이미지 제고
- 재활용 분리수거 등을 통한 혼합폐기물 유입 억제로 버려지는 자원회수

□ 사업개요

- 기 간
 - 설치기간: 2006. 7. ~ 2008. 6.
 - 운영기간: 2008. 8. ~ 2023. 7.
- 위 치: 전남 무안군 무안읍 몽탄로 125-33
- 민간사업자: 무안환경비전(주) - BTO방식
- 총사업비: 38,387백만원
- 사업규모: 소각시설 45톤/일, 재활용시설 20톤/일, 매립시설 293천㎡, 음식물처리시설 10톤/일

□ 재정부담 현황

- 계약조건
 - 운영기간: 15년간 (2008. 8. ~ 2023. 7.)
 - 최소수익보장내역
 - 운영개시 후 1년 ~ 5년까지: 추정사용료의 80% 보장
 - 운영개시 후 6년 ~ 10년까지: 추정사용료의 70% 보장
 - 운영개시 후 11년 ~ 15년까지: 추정사용료의 60% 보장
- 지금까지 재정부담액(임대료+운영비) 및 향후 부담예정액

(단위: 백만원)

구 분	계	재정부담액		부담예정액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	78,478	68,698	6,333	3,447	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	78,478	68,698	6,333	3,447	-

□ 추진단계

- 현재 운영 중

□ 향후계획

- 각 시설의 효율적인 운영을 위하여 반입되는 폐기물 성상별 분리 철저 및 주민 홍보 강화