
분 야 화합소통 행정수도 무안

7-5 해제면사무소 신청사 건립

사업성격 계속 완료시기
중  기

사업주체 무안군 정부지원 필요 -
임기내

공약목표1. 

해제면사무소 청사신축 

추진개요2. 

추진기간 

소요예산 백만원 군비 【 】

주요내용 

위    치 무안군 해제면 신정리 번지 일원

규    모 지하 층 지상 층 연면적 신축 동㎡

사업내용 해제면사무소 신청사 건립

연차별 실천계획3. 

목표년도 세부 실천내용 소요예산
백만원( )

목   표
이행률(%)

임

기

내

년2022 -  해제면사무소 청사신축 타당성조사 및 기본계획수립 용역 20 10

년2023
지방재정 투자심사 -  

- 군계획시설 공공청사 결정 변경 용역( ) ( ) 
34 15

년2024

공유재산 관리계획 수립-  
편입토지 보상 및 매입-  
건축설계 공모-  
기본 및 실시설계 용역-  

301 40



목표년도 세부 실천내용 소요예산
백만원( )

목     표
이행률(%)

임

기

내

년2025
- 군 건설기술심의위원회 심의
- 임시청사 운영 해제도서관( )
공사 착공-  

4,600 60

년2026
상반기( )

공사 준공-  1,045 100

임기이후

연차별 투자계획            4. 
                                                    단위 백만원[ : ] 

구 분 사업비 기투자
까지(‘22.6 )

임기 내
임기 후

소계 2022
하반기(‘22 )

2023 2024 2025 2026

계 6,000 - 6,000 20 34 301 4,600 1,045 -

국비 - - - - - - - - -

도비 - - - - - - - - -

군비 6,000 - 6,000 20 34 301 4,600 1,045 -

기타 - - - - - - - - -

 

기대효과5. 

쾌적한 환경에서 양질의 고품격 행정서비스 제공 기대

면민들이 소통하고 화합하는 행정복지 공간으로 활용 기대

회 계 과 회계과장 조수정  공공건축팀장 윤영호 담당자 박광수 ( 450-5393)☎




