
분 야 안전하고 편안한 삶터 무안

5-15 사교천 생태하천 복원사업

사업성격 계속 완료시기
중기

사업주체 무안군 정부지원 필요 필요
임기내

1. 공약목표 

❍ 생태하천 복원사업 준공  및 사후모니터링 착수

2. 추진개요 

❍ 추진기간 : 2017. ~ 2023.
❍ 사 업 비 : 12,188백만원【국비 3,650, 도비1,338 군비 7,200】

- 소요예산 : 1,250백만원(군비100%)
❍ 주요내용 

- 위    치 : 일로읍 복룡리 일원

- 규    모 : 생태하천 복원 L=2.8km
- 사업내용 : 수질정화습지, 제방정비, 생태호안, 생태공간 조성 등

3. 연차별 실천계획  

목표년도 세부 실천내용 목표이행률
(%)

임

기

내

2022년
- 공사 추진
  (착공 : `20. 4월) 70

2023년
- 공사 준공
  (준공예정 : `23. 5월) 85

2024년

~

2026년

- 생태하천 복원사업 후 사후모니터링 착수(5년간)
  ·복원사업시행에 따른 수생태계 변화 조사
  ※예상소요액 : 150백만원(군비)

100

임기이후 - 생태하천 복원사업 사후모니터링 완료(2028년)



4. 연차별 투자계획                                   [단위 : 백만원] 

구분 사업비
기투자
(‘22.6까지)

임기 내
임기 후

소계 2022
(‘22 하반기)

2023 2024 2025 2026

계 12,188 10,938 1,220 1,100 30 30 30 30 30

국비 3,650 3,650 - - - - - - -

도비 1,338 1,338 - - - - - - -

군비 7,200 5,950 1,220 1,100 30 30 30 30 30

기타 - - - - - - - - -

 

5. 기대효과

❍ 하천 수변공간을 확보하여 자연과 인간이 어우러지는 하천기능 회복 및 

수생태계 건강성 유지
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