
분 야 안전하고 편안한 삶터 무안

5-16 생활폐기물 공공처리시설 확충

사업성격 신규 완료시기
장기

사업주체 무안군 정부지원 필요 필요
임기후

1. 공약목표 

❍ 신규 생활폐기물처리시설(소각시설, 매립시설, 재활용시설) 설치 

2. 추진개요 

❍ 추진기간 : 2022. ~ 2028.
❍ 소요예산 : 60,280백만원【국비 41.8% 군비 58.2%】

               ※ 비광역화 및 민간투자사업 전환시 예산 변경.

❍ 주요내용 

- 위    치 : 미 정

- 규    모 : 소각시설 80톤/일(광역화시), 매립시설 266천㎥
재활용시설(자동선별) 20톤/일

- 사업내용 : 신규 생활폐기물시설 확충 설치

3. 연차별 실천계획

목표년도 세부 실천내용 목표이행률
(%)

임

기

내

2022년

․ 부지선정 사전절차 수행

 - 부지선정위원회 선정

 - 입지타당성조사 및 전략환경영향평가 수행 

5

2023년

․ 부지 확정

․ 폐기물처리시설 확충사업 계획 공고 및 사업고시

․ 기본 및 실시설계 사전 추진

10

2024년
․ 기본 및 실시설계, 환경영향평가 등 완료

․ 사전 인허가사항 등 행정철차 수행
20



목표년도 세부 실천내용
목표이행률

(%)

임

기

내

2025년 ․ 공사착공 40

2026년 ․ 공사중 60

임기이후 ․ 공사 및 준공, 시운전 100

4. 연차별 투자계획                                   [단위 : 백만원] 

구분 사업비
기투자
(‘22.6까지)

임기 내
임기 후

소계 2022
(‘22 하반기)

2023 2024 2025 2026

계 60,280 - 31,734 50 - 3,139 14,273 14,272 28,546

국비 25,204 - 13,276 - - 1,347 5,965 5,964 11,928

도비 - - - - - - - - -

군비 35,076 - 18,458 50 - 1,792 8,308 8,308 16,618

기타 - - - - - - - - -

 

5. 기대효과

❍ 기존 생활폐기물 공공처리시설의 용량부족을 해소하고 원활한 생활폐기물

처리를 통하여 군민의 깨끗한 정주여건을 확보하고 안정적인 삶의 질을 확보

❍ 2030년에 추진되는 직매립 금지에 대한 대안을 마련하고, 최신의 기술을

반영한 공공처리시설을 설치함으로써 군민의 건강한 삶을 도모할 수 있는

기반을 마련

환경과 환경과장 김지열  환경시설팀장 선민수 담당자 박신우 (☎450-5572)


