

5-17 성동지 수변 생태문화 공원화사업

사업성격	계속	완료시기	중기 임기내	사업주체	무안군	정부지원 필요	필요
------	----	------	-----------	------	-----	---------	----

1. 공약목표

- 무안읍 명품 공원 조성을 통한 자연환경 보전 및 주민 여가 공간 제공
- 성동지 수변 공원화 조성(수변 휴게광장, 카페, 산책로정비, 놀이터 등) 완료

2. 추진개요

- 추진기간 : 2021. ~ 2026.(6년간)
- 사업비 : 16,620백만원(사업비 11,700 토지보상비 4,920)
 - 소요예산 : 13,697백만원(국비552, 군비5,314, 군비7,831)
- 주요내용
 - 위 치 : 무안읍 성동리 산406-6임 일원
 - 규 모 : 28ha
 - 사업내용 : 산림공원, 지역생태숲, 생활밀착형숲(정원) 등 조성
 - 세부내역(도 산림휴양과 협의)

사업명	사업비	대상지	사업규모	사업기간	사업내용	비고
산림공원 조성사업	50억원 (도25,군25)	무안읍 성동리 산45-4임 일원	15ha	2022 ~ 2024	생태습지원 백만송이화원 수변산책로 등 조성	군특
지역생태숲 조성사업	30억원 (도15,군15)	무안읍 성동리 산52-1임 일원	3ha (35ha)	2023 ~ 2024	생태학습원 산림복원생태숲 산책로 등 조성	군특
생활밀착형 숲(정원) 조성사업	20억원 (국10,군10)	무안읍 성동리 842-6임 일원	3ha	2023 ~ 2024	화담숲정원, 사계정원, 실버놀이터 등 조성	에특
공동체정원 조성사업	6억원 (도3,군3)	무안읍 성동리 47-3임 일원	1ha	2023	맨발정원, 주민참여정원, 유실수원 등 조성	군특
특화조림 (진달래)	11억원 (국5.5도1.7군3.8)	무안읍 성동리 산49임 일원	6ha (50ha)	2023 ~ 2026	진달래 특화조림	농특

3. 연차별 실천계획

목표년도	세부 실천내용	목표이행률 (%)
임기내	2022년 · 토지보상완료(1·2차), 연차별 사업예산 확보	10
	2023년 · 설계 및 군관리계획 변경 등 사전행정절차 완료	20
	2024년 · 1차(산림공원)조성사업 완료 · 연차별 공원화사업 예산확보 및 사업 추진	50
	2025년 · 연차별 공원화사업 예산확보 및 사업 추진	80
	2026년 · 성동지 수변 생태 문화 공원화사업 완료	100
임기이후	-	-

4. 연차별 투자계획

[단위 : 백만원]

구분	사업비	기투자 ('22.6까지)	임기 내					임기 후	
			소계	2022 ('22 하반기)	2023	2024	2025		2026
계	16,620	2,923	13,697	-	5,172	7,975	275	275	-
국비	552	0	552	-	138	138	138	138	-
도비	5,464	150	5,314	-	1,341	3,891	41	41	-
군비	10,604	2,773	7,831	-	3,693	3,946	96	96	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5. 기대효과

- 성동저수지 자연환경 보전 및 이용시설의 확충, 수질오염 개선효과, 생태체험 및 교육 효과, 관광자원과 연계한 지역경제 활성화
 - 무안읍 도시재생사업(낙지특화거리)과 연계, 남산 등산로 순환루트 조성으로 물맞이 치유의 숲과 연계성 확보

산림공원과	산림공원과장 강성우	공원녹지팀장 남정호	담당자 김대수 (☎450-5589)
-------	------------	------------	---------------------